

Actividad 16 - Sistema de Seguimiento



Alumnos: Thomas Alfonso, Jeremias Mendoza, Camilo Wulffe, Adriano Maldonado

Curso: 5° 4ta

Docentes: Camila Belen Lambertucci y Sebastian Anderson

Materia: Proyecto Integrador II

Actividad 16 – Implementación del Sistema de Seguimiento del Proyecto

Objetivo

Implementar un sistema de seguimiento y control del proyecto mediante la construcción de un cronograma de desarrollo y un tablero Kanban, organizando las tareas del Product Backlog para acompañar la etapa de desarrollo del videojuego.

Consigna

Durante las actividades anteriores cada equipo definió su PMV, elaboró un Product Backlog y realizó una planificación inicial por Sprints.

En esta actividad deberán transformar esa planificación en un sistema de seguimiento que les permita organizar, visualizar y controlar el trabajo durante la etapa de desarrollo.

1. Ajuste de la planificación

A partir del Plan de Sprints elaborado en la actividad anterior, y de la estructura común definida para la materia, revisen y ajusten la distribución de funcionalidades y tareas dentro de los Sprints.

Todos los equipos deberán contemplar el desarrollo de los requerimientos mínimos del proyecto, incluyendo:

- Pantalla de inicio.
- Instrucciones o ayuda.
- Inicio de partida.
- Instancia jugable.
- Sistema de puntaje, progreso o desempeño.
- Pantalla de resultado final.
- Información sobre el proyecto.
- Pruebas y mejoras finales.

Además, cada equipo deberá incorporar los Sprints necesarios para desarrollar las funcionalidades particulares de su videojuego.

2. Construcción del cronograma

Representen la planificación mediante un Diagrama de Gantt.

El cronograma deberá mostrar:

- Los Sprints del proyecto.
- Las fechas estimadas de inicio y finalización.
- Los objetivos principales de cada Sprint.

- Los entregables previstos.

El cronograma deberá abarcar todo el período de **desarrollo** comprendido entre **agosto y octubre**.

3. Construcción del tablero Kanban

Creen un tablero en Trello para gestionar el seguimiento del proyecto.

El tablero deberá contener las siguientes columnas:

- Product Backlog
- Pendiente
- En proceso
- Terminado

A partir del Product Backlog y de la planificación realizada:

- Transformen las funcionalidades e historias de usuario en tareas concretas.
- Creen una tarjeta para cada tarea.
- Asignen responsables.
- Indiquen el Sprint al que pertenece cada tarea.
- Incorporen una fecha estimada de realización.

Todas las tareas deberán cargarse inicialmente en la columna **Product Backlog**.

Importante

Durante la etapa de desarrollo deberán utilizar de forma complementaria:

- El **cronograma** para visualizar la planificación temporal.
- **Trello** para gestionar el avance de las tareas.
- La **planilla de seguimiento** para registrar el trabajo realizado por cada integrante en cada clase.

Las tareas incluidas en el tablero deberán derivarse de los requerimientos, historias de usuario y funcionalidades definidas en las actividades anteriores.

1. Ajuste de la Planificación (Sprints)

Alineamos nuestro plan original con los requerimientos mínimos de la materia.

Sprint	Objetivo Principal DOCX	Requerimientos e Historias de Usuario Incluidas DOCX	Entregable Previsto DOCX
Sprint 1	Interfaz Inicial e Información	• Ver pantalla de inicio para empezar partida o cambiar opciones . • Pantalla de instrucciones/ayuda . • Pantalla de información sobre el proyecto (créditos/autores).	Menú principal funcional con botones interactivos y navegación hacia pantallas secundarias.
Sprint 2	Configuración e Inicio de Partida	• Elección de unidades al comienzo para armar el equipo . • Conocer el contexto de los personajes y la historia . • Permitir seleccionar unidades iniciales antes de ir al mapa.	Módulo de preparación de partida e introducción narrativa jugable.

Sprint 3	Mecánicas Centrales de Combate	• Sistema de combate e instancia jugable . • Sistema de daño, impacto y % de salud variables . • Aparición temporal y patrullaje de enemigos hostiles.	Prototipo jugable en mapa con enemigos interactivos y mecánicas de ataque.
Sprint 4	Progresión, UI en juego y Resultados	• Barra de vida en tiempo real y contador de tiempo . • Recolección de ítems/objetos y mejora del equipo . • Pantalla de resultado final (ganar/perder y puntaje).	Interfaz de juego (HUD) activa y flujo completo desde que inicia la partida hasta que termina.

Sprint 5	Integración General, Pulido y QA	• Integración de música de fondo y efectos de sonido . • Corrección de errores visuales y de superposición . • Pruebas finales y optimización general.	PMV completo, ejecutable sin errores desde el menú principal.
-----------------	----------------------------------	--	---

2. Cronograma (Diagrama de Gantt)

Distribuimos los 5 sprints entre agosto y octubre (aproximadamente 2 semanas y media por sprint):


Sprint 1:** 03 de Agosto – 19 de Agosto

Sprint 2:** 20 de Agosto – 05 de Septiembre

Sprint 3:** 07 de Septiembre – 23 de Septiembre

Sprint 4:** 24 de Septiembre – 10 de Octubre

Sprint 5:** 12 de Octubre – 30 de Octubre



3. Estructura del Tablero Kanban

Para el seguimiento en Trello, configuramos las 4 columnas solicitadas. Todas las tareas se cargarán inicialmente en la columna Product Backlog.

Aquí el enlace para visualizar el diagrama:

<https://trello.com/invite/b/6a3bd3778ba668f5fb9316f3/ATT1b0705a03da69519babd1302c27668c0dC60BAFFA/diagrama>